

Modificaciones de contratos 2025

A lo largo del año 2025 se han aprobado las siguientes modificaciones de contrato:

- Ampliación de plazo de las OBRAS DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL PLAN DE INTERÉS GENERAL DE ARAGÓN MALPICA - SANTA ISABEL, EN ZARAGOZA
 - expediente 130946
 - motivos: solicitud del contratista que se justifica en la existencia de material acopiado procedente de la obra colindante que impide el acceso a la obra y el desarrollo normal de las obras
 - incremento de plazo: 4 meses
 - incremento del importe (IVA excluido): 0 €
- Modificación del contrato de los Servicios de soporte y mantenimiento de la instalación de SAP y de los sistemas SAP ERP y SAP-BO y BW de SEPES
 - expediente 129749
 - motivos: La modificación propuesta no estaba prevista en la documentación que rigió la licitación y se justifica en circunstancias sobrevenidas imprevisibles en el momento en que tuvo lugar la licitación del contrato (apartado b) del art. 205.2 de LCSP).
 - incremento de plazo: NO
 - incremento del importe (IVA excluido): 28.766 €, que representa un aumento del 19,98% sobre el precio de adjudicación
- Modificación del contrato de los SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE SEPES ENTIDAD PUBLICA EMPRESARIAL DE SUELO SITAS EN PASEO DE LA CASTELLANA Nº 91- MADRID
 - expediente 131461
 - motivos: La modificación propuesta no estaba prevista en la documentación que rigió la licitación y se justifica en circunstancias sobrevenidas imprevisibles en el momento en que tuvo lugar la licitación del contrato (apartado b) del art. 205.2 de LCSP).
 - incremento de plazo: NO
 - incremento del importe (IVA excluido): 13.317,48 € que representa un aumento del 12,41% sobre el precio de adjudicación
- Modificación del contrato de los SERVICIOS DE MEDIACIÓN Y CONTRATACIÓN DE SEGUROS Ramo I.
 - expediente 131545
 - motivos: La modificación propuesta no estaba prevista en la documentación que rigió la licitación y se justifica en circunstancias sobrevenidas imprevisibles en el momento en que tuvo lugar la licitación del contrato (apartado b) del art. 205.2 de LCSP).



Entidad Estatal
de Vivienda

- incremento de plazo: NO
 - incremento del importe (IVA excluido): 931,50 €, lo que representa un 4,62 % sobre el importe de adjudicación.

- Modificación del contrato de los SERVICIOS AUXILIARES EN LAS DEPENDENCIAS DE SEPES, ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL DE SUELO, SITAS EN EL Pº DE LA CASTELLANA Nº 91 DE MADRID.
 - expediente 130651
 - motivos: La modificación propuesta no estaba prevista en la documentación que rigió la licitación y se justifica en circunstancias sobrevenidas imprevisibles en el momento en que tuvo lugar la licitación del contrato (apartado b) del art. 205.2 de LCSP).
 - incremento de plazo: NO
 - incremento del importe (IVA excluido): 13.375,87 €, lo que representa un 19,69% sobre el importe de adjudicación.